

АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОМ РЕШЕНИЯ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМ ОБЪЕКТОМ (СБРОС ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД) ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СЕТЯМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

1. Направление запроса в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов - Московско-Окское бассейновое водное управление (Московско-Окское БВУ) о предоставлении сведений о водном объекте, содержащиеся в государственном водном реестре, для определения собственника водного объекта. (Административный регламент Федерального агентства водных ресурсов утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 31 октября 2008 г. N 293).

Результат: сведения, содержащиеся в государственном реестре водных объектов.

Стоимость оказания услуги – 50 рублей за один лист сведений формата А4 (постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 года №667 «О размере платы, взимаемой за предоставление копий документов, содержащих сведения, включенные в государственный водный реестр, и порядке ее взимания»).

Срок исполнения – 5 рабочих дней.

Основание: постановление Правительства РФ №844 от 30.12.2006 года, о порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование.



2. Заключение договора с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС») на получение справки о качестве вод водного объекта (гидрологическая характеристика водного объекта и справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в воде водного объекта), предполагаемого к сбросу очищенных сточных вод.

Необходимость:

- подготовка подраздела «Система водоотведения» раздела 5 проектной документации;
- выбор оборудования для очистных сооружений.

Результат: справка о качестве вод водного объекта.

Основание: СанПин 2.1.5.980-00.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов».

3. Заключение договора на получение рыбохозяйственной характеристики с Федеральным государственным бюджетным учреждением "Московское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" (ФГБУ «Мосрыбвод»).


Необходимость:

- получение информации об относимости водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного назначения;
- подготовка подраздела «Система водоотведения» раздела 5 проектной документации;
- выбор оборудования для очистных сооружений.

Результат: рыбохозяйственная характеристика водного объекта.


Срок исполнения - 15 календарных дней.

Основание: ФЗ №166 от 20.12.2004 года, ст. 17, п. 3: *к водным объектам рыбохозяйственного значения относятся водные объекты, которые используются или могут быть использованы для добычи (вылова) водных биоресурсов.*



4. Заключение договора с проектной организацией на подготовку проектной документации для строительства объекта капитального строительства с подготовкой необходимых для дальнейшей реализации Алгоритма материалов:

- Раздел 1 «Пояснительная записка»;
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;
- Раздел 5 Подраздел «Система водоснабжения»;
- Раздел 5 Подраздел «Система водоотведения»;
- Раздел 5 Подраздел «Технологические решения»;
- Раздел 6 «Проект организации строительства»;
- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».



5. При не отнесении водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного назначения (смотри позицию 3 Алгоритма) не требуется заключение договора с ФГБУ «Мосрыбвод» на выполнение работ по оценке воздействия на водные биологические ресурсы водного объекта. Не требуется сдача подготовленных материалов проектной документации для согласования строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающее воздействие на водные объекты.

6. При отнесении водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного назначения (смотри позицию 3 Алгоритма) требуется заключение договора с ФГБУ «Мосрыбвод» на выполнение работ по оценке воздействия на водные биологические ресурсы водного объекта.

Результат: заключение об оценке воздействия на водные биологические ресурсы водного объекта.

Срок исполнения – 30 календарных дней.

Основание: постановление Правительства РФ № 380 от 29.04.2013 года «Об утверждении положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания».

7. Заключение договора со специализированной организацией на подготовку оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), с последующей сдачей его в Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО Росприроднадзора) - территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) для получения разъяснения о возможности организации водовыпуска очищенных сточных вод.

Результат: письмо ЦФО Росприроднадзора о возможности организации водовыпуска очищенных сточных вод.

Основание: законодательством не определено, рекомендовано ЦФО Росприроднадзора.

8. Сдача подготовленных материалов проектной документации (позиция 4 Алгоритма), рыбохозяйственной характеристики (позиция 3 Алгоритма) и заключения об оценке воздействия на водные биологические ресурсы водного объекта (позиция 6 Алгоритма) в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) для согласования строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные объекты.

Срок исполнения – 30 календарных дней.

Результат: заключение Московско-Окского территориального управления Росрыболовства с решением о согласовании строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающие воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания

9. Экспертиза проектной документации объекта капитального строительства в случаях, определенных законодательством о градостроительной деятельности.

Результат: получение положительного заключения экспертизы проектной документации.

Срок исполнения – не более 60 календарных дней.

Основание:

- Градостроительный кодекс РФ;
- постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007 года «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

10. Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Результат: разрешение на строительство.

Срок исполнения – 7 рабочих дней.

Основание:

- Градостроительный кодекс РФ;
- Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче (продлению) разрешений на строительство объектов капитального

строительства на территории муниципальных образований, а также двух и более муниципальных образований Московской области и выдаче разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства), утвержденный распоряжением Минстроя Московской области N 168 от 01.06.2016 года.

↓

11. Строительство объекта капитального строительства.

←

12. Получение в Московско-Окском БВУ решения о предоставлении права пользования водным объектом на основании решения о предоставлении водных объектов.

Результат: решение о предоставлении права пользования водного объекта.

Срок исполнения - 30 календарных дней.

Основание:

- постановление Правительства РФ №844 от 30.12.2006 года;
- административный регламент, утвержденный приказом Минприроды №20 от 21.01.2013 года.

→

13. Заключение договора со специализированной организацией на подготовку проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) сточных вод в водный объект.

Результат: подготовленный в соответствии с приказом Министерства водных ресурсов РФ №333 от 17 декабря 2007 года проект нормативно-допустимых сбросов.

Основание: приказ Министерства природных ресурсов РФ N 333 от 17 декабря 2007 года «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей».

↓

14. Утверждение проекта НДС в Московско-Окском БВУ.

Результат: Приказ Московско-Окского БВУ об утверждении НДС.

Срок исполнения – 45 рабочих дней.

Основание: административный регламент Росводресурсов, утвержденный приказом Минприроды России № 246 от 02.06.2014 года.

↓

15. Получение в ЦФО Росприроднадзора разрешения на сброс сточных вод в водный объект.

Результат: Разрешение на сброс веществ и микроорганизмов в водный объект.

Срок исполнения 30 рабочих дней.

Основание: административный регламент, утвержденный приказом Минприроды №2 от 09.01.2013 года.

Примечание: в соответствии с Соглашением от 28.04.2016 года между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Правительством Московской области о передаче Правительству Московской области осуществления части своих полномочий в области охраны окружающей среды и в области обращения с отходами производства и потребления, выдача разрешения на сброс сточных вод в водный объект осуществляется в Министерстве экологии и природопользования Московской области, **в случае нахождения организации-застройщика в списке организаций, определенном указанным Соглашением.**